

somme *Numérique*

Procès-verbal - BUREAU du syndicat mixte

L'an deux mille vingt-quatre, le 23 septembre à 17h30, le BUREAU du syndicat mixte Somme Numérique légalement convoqué le 16 septembre 2024, s'est réuni sous la présidence de Philippe VARLET ;

Membres du BUREAU **présents** et *excusés* :

- **M. VARLET Philippe**– **Président**
- **Mme DELETRE Margaux**, **Vice-présidente**
- *Mme LHOMME Brigitte, Vice-présidente*
- *M. PARSIS Laurent, Vice-président*
- **M. DELFOSSE Jean-Philippe**
- *M. GEST Alain*
- *Mme MAILLE-BARBARE Françoise*
- *Mme ROY Mathilde*
- *M. FAUVET Frédéric*

Monsieur GEST donne pouvoir à Madame DELETRE

Madame MAILLE-BARBARE donne pouvoir Monsieur DELFOSSE

Madame LHOMME donne pouvoir à Monsieur VARLET

Le quorum est constaté par 6 élus présents ou représentés. Le Bureau peut donc valablement délibérer.

Monsieur DELFOSSE est désigné secrétaire de séance.

Délibération

1. Avenant n°3 à la convention n°17 E01744/19 E00875 pour le financement du programme THD 2016-2026 de Somme Numérique pour l'aménagement FTTH de 15 communes situées dans la communauté de Communes des villes sœurs (Seine-Maritime)

Le syndicat mixte Somme Numérique est signataire depuis le 12 mars 2018 d'une convention de subvention avec la Région Normandie pour le financement du programme THD 2016-2019 de Somme Numérique pour l'aménagement de 15 communes situées dans la communauté de communes de villes sœurs (Seine-Maritime). Nous avons sollicité la Région pour prolonger la durée de l'opération de deux années supplémentaires, ces travaux ayant pris du retard par rapport au planning prévisionnel présenté antérieurement.

La situation de déploiement à début septembre 2024 se présente ainsi, avec la livraison des NRO de Criel sur Mer et Mesnil Réaume pour cette fin d'année :

NRO	Nb de prises totales Seine Maritime hors PLU	Nb de prises livrées Seine Maritime	Taux complétude Somme hors PLU
N076EUH	11 022	9 479	86,0%
N080BEA	1 249	1 288	103,1%
N076MRE	1 571	0	0,0%
N076CRI	3 064	1	0,0%
Totaux	16 906	10 768	63,7%

L'annonce de l'arrêt des services sur le réseau cuivre doit nous permettre d'accélérer la phase de déploiement et raccordement FTTH. Les délais sont jusqu'à présent allongés sur cette zone touristique à fort potentiel de résidences secondaires.

Le Président propose aux membres du Bureau de valider l'avenant de prolongation de la convention de subvention.

Adoptée à l'unanimité

Liste des délibérations examinées par le Bureau

- Avenant n°3 à la convention n°17 E01744/19 E00875 pour le financement du programme THD 2016-2026 de Somme Numérique pour l'aménagement FTTH de 15 communes situées dans la communauté de Communes des villes sœurs (Seine-Maritime).

La séance du Bureau doit analyser l'Ordre du Jour du prochain comité syndical.

Examen de l'ordre du jour du Comité syndical du 07.10.2024

1. France Numérique Ensemble - Feuille de route départementale d'inclusion numérique

Madame DELETRE interroge le président sur le calendrier de mise en œuvre de la feuille de route FNE.

En réponse, la directrice précise qu'une consultation sera menée en octobre auprès des élus départementaux et des EPCI. Parallèlement, une consultation des acteurs du numérique sur le territoire, tels que la CPAM, Emmaüs Connect et la DMR, sera effectuée. Le préfet restituera les résultats aux acteurs locaux, notamment aux présidents des EPCI, début novembre. Les remarques issues de ces consultations seront synthétisées et transmises à l'ANCT. En parallèle, une communication sera assurée par Somme Numérique, notamment lors de son séminaire.

2. Projet d'établissement 2021 - 2026 : Somme Numérique - opérateur du smart territoire samarien - validation du dossier FEDER
3. Nouveau service mutualisé de coffre-fort de mot de passe – validation du service et adoption de sa charte de fonctionnement
4. Offre FTTH- Modification des intitulés des offres et enrichissement de l'offre initiale
5. Décision modificative n°2 pour l'exercice 2024

La séance est levée à 18h40.